

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

### **Zamárdi Város Önkormányzata**

Székhely: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.  
Adószám: 15731498-2-14  
KSH statisztikai számjel: 15731498-8411-321-14  
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731498  
Számlaszám: 10039007-00347846-00000017 (MÁK)  
Képviseli: Csákovics Gyula polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

### **Teljes név: ICH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság**

### **Rövid név: ICH Mérnök Kft.**

Székhely:	7400 Kaposvár, Petőfi utca 9/b. 1. em. 3.
Postacím, levelezési cím:	7400 Kaposvár, Petőfi utca 9/b. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám:	14 09 308792
Adószám:	14595413-2-14
Pénzforgalmi számlaszám:	10403909-50505749-54561002
Számlavezető pénzüstintézet neve:	K&H Bank Zrt.
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám:	34A00881
Képviselő neve:	Hartmann Bálint

külön-külön **Szerződő Fél**, együttesen **Szerződő Felek** között.

## 1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő „**TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú „Többfunkciós kiállító és bemutatótér létrehozása Zamárdiban”** tárgyban, a Kbt. 115.§. szerinti közbeszerzési eljárást indított.

Felek a Kivitelezési Szerződést a Kbt. 131. § alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési Eljárásra tekintettel írták alá.

## 2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek között létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésére – felek az alábbiak szerint módosítják:

### ***Eredeti szerződéses feltételek:***

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2019. november 30. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.

**Módosult szerződéses feltételek:**

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: a szerződés teljesítésének ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2020. május 22. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.

*A szerződés 2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:*

*A szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő az alábbiakra tekintettel módosul:*

*Vállalkozó teljesítési határideje a fennálló akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. A teljesítés részleges akadályoztatását az akadályoztatással érintett munkának a teljes teljesítésre vetített arányában veszik figyelembe a felek.*

*Felek rögzítik, hogy az eredeti teljesítési határidőt tekintik irányadónak azon munkarészek vonatkozásában, melyek teljesítése nem volt akadályozott.*

### 3. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

Az beruházás építési műszaki ellenőre 2019. július 23. napján a munkálatokat leállította tervezői állásfoglalásra, valamint a bemutatott süllyedésmérésekre tekintettel, mivel az egyenlőtlen süllyedés miatt a szerkezetépítés nem volt folytatható. Emellett elrendelésre került a rendszeres süllyedésmérés, melyre hetente sor került. A folyamatos mérési eredmények alapján az épület egyenletlen süllyedése 2019. október 13. napjára konszolidálódott, így az építési műszaki ellenőr a munkavégzés folytatását 2019. október 14. napjától engedélyezte.

Fentieknek megfelelően vállalkozó akadályoztatva volt 2019. július 23. napja és 2019. október 13. napja között, azaz összesen 82 naptári napon keresztül a munkavégzésben.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakat tartalmazza:

*„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:”*

Az épület egyenletlen süllyedése olyan feleken kívülálló külső körülmény, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.

*„cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”*

A szerződés általános jellege nem módosul, felek teljesítését nem érinti, kizárólag a műszaki átadás-átvétel időpontja változik.

*„cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.”*

Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték nem változik.

Tekintettel a fenti pontban jelzettek fennállására Megrendelő a szerződést jogszerűen módosíthatja a Kbt. 141. § (4) c) pontjában meghatározottaknak megfelelően.

Kelt: Zamárdi, 2019. november 28.



**Zamádi Város Önkormányzata**  
**MEGRENDELŐ**

Képviseli: Csákovics Gyula polgármester



**ICH Mérnök Kft.**  
**VÁLLALKOZÓ**

Képviseli: Hartmann Bálint ügyvezető



**ICH Mérnök Kft.**  
7400 Kaposvár Petőfi u 9/b 1/3.  
Adószám: 14595413-2-14  
E-mail: ichternok@gmail.com