Villalkozasi Szerzodés

mely 1étrejott egyrészrol Zamardi Varos Onkormanyzata (székhely: 8621 Zamardi,
Szabadsag tér 4., adészama: 15731498-2-14, bankszamlaszama: 11743040-15397012-
10090002, képviseli: Csakovics Gyula polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrol Fecske Kft. (székhelye: 8600 Siéfok, Erdei Ferenc u. 15., cégjegyzeékszama: 14-
09-001264, addészama: 10455384-2-14, bankszamlaszama: 11639002-06185100-39000005
képviseli: Hencz Gyula igyvezet6), mint Vallalkozé k6zott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételek mellett:

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

Zamirdi Varos Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi
CXLIIL térvény (Kbt.) 115. §-a (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan kdzbeszerzési eljarast inditott
,Ostermel6i piac kialakitdsa” targydban, a TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 szdmi unids
palyazat keretében. A kozbeszerzési eljaras soran az ajanlatkéré szamara legkedvezobb
ajanlatot a vallalkozo tette, aki a 2019. marcius 05. napjan az eljaras nyerteseként keriilt
kihirdetésre. Felek az eredményes kozbeszerzési eljarast kovetden az ajanlattételi felhivas,
ajanlati dokumentécio és mindezek mellékletei, kiegészitd tajékoztatas, az ajanlat és mellékletei
feltételeinek megfelelden vallalkozasi szerzodést kotnek.

A Villalkozd a kozbeszerzési eljards sordn megkapott valamennyi — az ajanlattételhez
sziikséges — informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezo kivitelezési munkara
vonatkozéan, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az ajanlattételi felhivast és dokumentaciot,
az azok mellékleteit képezd miszaki lefrast ¢és mellékleteit €s a megkotendo
szerzOdéstervezetet.

Fentiek alapjan a Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte,
az arra adott ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbol, vagy
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel6
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1. A szerzodés targya

1.1  Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvallalja az 6stermel6i piac kialakitasanak epitési
munkainak a kivitelezési, kiépitési munkait, mely magaban foglalja a miiszaki leiras
szerinti kivitelezés megvaldsitasat.

1.2.  Villalkozénak teljes korlien meg kell valdsitania a 2. pontban felsorolt
dokumentaciokban rogzitettek szerint, az azokban meghatarozott €épitési munkékat,
létesitményeket. Biztositania kell valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést,
felszerelést, munkat, melyek sziikségesek a létesitmények rendeltetésszer
hasznalatdhoz.

1.3. A szerz6dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely a
komplett, miikodOképes, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas létesitmeények
megvaldsitasdhoz sziikségesek. A kivitelezés soran Véllalkozonak el kell végeznie
minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések,
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eszkdzok biztositisat, melyek szilkségesek a vonatkozd szabvanyoknak, hatosagi
eldirdsoknak valé megfeleléshez, és az azokban eldirt feltételek alkalmazasdhoz. A
Véllalkozénak biztositania kell, hogy az ajanlat terjedelmében szallitott rendszerek,
berendezések, eszkdzok a Megrendeld meglévd rendszereivel Osszekapcsolhatok
legyenek, azokkal egyiitt tudjanak miikddni.

A szerz0dés targya magaban foglalja a Vallalkoz6 altal vallalt valamennyi tevékenység
elvégzését és annak koltségét. Vallalkozo koteles biztositani a beruhazas tervezett
hataridOben, tervezett technologiai folyamatnak megfelelé 1. osztilyn mindsegii
munkavégzését gy, hogy a Megrendelé zavartalan mikodését a kivitelezési
folyamatok mellett biztositsa, és annak akadalyozasat minimalizalja, valamint a vallalt
miiszaki litemezési megoldasok, vallalasok teljesiiljenek.

A Villalkozé koteles minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden olyan anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerzodésben, de amelyek a
kozbeszerzési eljarasban meghatarozott miiszaki tartalom véltozasok alapjan ugyanigy
egyértelmiien sziikségesnek tekinthetSk a kivitelezési munkék elkészitése soran, mintha
az ilyen munkak és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a szerzodésben.

A vallalkozasi szerzodés dokumentumai

A jelen szerz6dés dokumentumait a Megrendel6 altal a szerzédés targyara vonatkozo
kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, dokumentacidja, koltségvetési kiirdsok,
miszaki leirdsok, ajanlatkérd altal adott kiegészitd tajékoztatasok €s a nyertes
ajanlattevoi ajanlat képezik.

A jelen villalkozési szerz6désben nem szabalyozott egyéb feltételekben a Kbt., a Ptk.
és az egyéb ide vonatkozé jogszabalyai az iranyadoak.

A Villalkozé kotelezettségei

Villalkozo kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzodésnek megfeleléen az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkoz6 hatoségi el6irasok és szabvanyok szerint
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas éllapotban, I. osztalyl mindségben az atadasi hataridore elkésziteni. Az L.
osztaly( mindség megallapitasa az Epitésiigyi Agazati Szabvény szerint torténik.

Viallalkozd kotelezettsége a rendelkezésére bocsatott dokumentacio  kell6
szakértelemmel és gondossdggal torténd atvizsgalasa, ezek alapjan Vallalkozo a
szerzodés teljesitése sordn a téle elvarhato szakértelemmel koteles a munkajat végezni.

Az elvarhato szakértelem és gondossag kovetelményéhez hozzatartozik az is, hogy a
Vallalkozo6:

a.)elvégezte a munkateriiletek szemrevételezését, megvizsgalta az épités helyi
viszonyait, megszerezte és értékelte az ezekkel kapcsolatos informaciokat;

b.)a kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatdban figyelembe vette az elvégzend6 munkak
jellegét, a helyszini viszonyokat, a szerzOdés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
termékek, gépek és Dberendezések beszerzésének, tovabba a munkahely
megkozelitésének, a szallitasi atvonalak, az anyagok deponalasanak és a felvonulasi
létesitmények elhelyezésének lehetdségeit;
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c.) altalaban beszerezte és mérlegelte mindazokat az informacidkat, amelyekre ajanlatat
az eldre lathaté koriilményekre és kockazatra is figyelemmel alapozta.

Vallalkozo kotelessége, hogy az atadott dokumentaciot, kelld alapossaggal
attanulmanyozza. Vallalkozo feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek
az elvéllalt munkdk megvalositdsdhoz szilkségszerlien hozzatartoznak, fiiggetleniil
attol, hogy az a miiszaki leirasban esetleg kiilon nem szerepel. Megrendeld a teljesités
soran a fentiek figyelembe nem vétele miatt tobblet igény felmeriilését nem fogadja el.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkat a kitlizott kezdési idépontban elkezdeni,
biztositva a munkak folyamatos végzéséhez sziikséges 1étszamot, eszkozt, anyagot, stb.

Vallalkozonak a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell (legkésobb a szerzodés
alairasat koveté 8 napon belill) az épitési vallalkozdsokra kotelezden eloirt, targyi
munkdra kiterjesztett fedezettel rendelkezd felel0sségbiztositassal. A biztositasnak
alvallalkozoi keresztfelelosséget is magédba foglalé épités és szerelésbiztositasi
modozatokra is kell kiterjednie. FelelGsségbiztositds hianyaban a kiviteli munkak nem
kezdhetdk el, illetve nem folytathatok. Vallalkozo teljes korli felel6sséggel tartozik a
harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdondban okozott karokért,
amennyiben azok Vallalkozo tevékenységére vezethetok vissza.

A Villalkozo koteles a megkdtott biztositdsok alapjdn mindennemi felmeriil6 karigényt
bejelenteni és elintézni, a biztositotarsasagok altal minden pénzdsszeg a jogosultnak
fizetendé ki. A Megrendeld koteles minden indokolt segitséget megadni, amire a
Vallalkozoénak sziiksége lehet. Olyan biztositasi kovetelések tekintetében, amelyekben
a Megrendel6 is érdekelt, a Vallalkoz6 nem adhat semmilyen felmentést, tovabba nem
kothet kompromisszumos megallapodast a biztositéval a Megrendel6 eldzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkill. Azon biztositasi karigények tekintetében, amelyekben a
Vallalkozo6 is érdekelt, a Megrendelé nem adhat semmilyen felmentést, és nem kothet
kompromisszumos megallapodast a biztositotarsasaggal a Vallalkozo el6zetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil.

A feleldsségbiztositas éves kardsszege legalabb: 10 millio HUF
A feleldsségbiztositas kareseményenkénti dsszege legalabb: 5 millié HUF

A Vallalkoz6 — a Megrendeld altal biztositott dokumentumokon kiviil- koteles
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes
hatosagoktol, szervektdl, vagy kozilizemi szolgaltato vallalatoktol, melyek szikségesek
a jelen szerzodeés targyat képez0 €pitési beruhazas teljesitéséhez. Vallalkozo kételes a
rendelkezésére bocsatott felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak megfelelGen
helyreallitani.

A Vallalkozo koteles, a szerzédés teljesitését befolyasolod, és a Vallalkozéra kotelezd
érvényli minden hatdlyos jogszabdlynak megfelelni a munkavégzés teriiletén. A
Villalkoz6 koteles a Megrendel6t mindennemii feleldsséggel, karigénnyel,
koveteléssel, pénzbiintetéssel, birsdggal ¢és kiadassal szemben mentesiteni, €s
kartalanitasara kotelezettséget vallalni, amely az emlitett jogszabalyoknak a Véllalkozé
vagy személyzete altal - beleértve az alvallalkozokat, azok személyzetét - elkdvetett
megsértése kovetkeztében merlt fel.
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Villalkoz6 folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az éltalanos és az adott helyen érvényesiilé tiiz, vagyon, baleset-
¢s munkavédelmi eldirdsok.

Villalkozé a munkateriilet atvételével egyidejiileg megnyitja az épitési naplot, €s
biztositja, hogy a naplot Megrendeld, ill. Megrendeld képviseldje, a miiszaki ellenor
munkaid6n beliil folyamatosan ellendrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen. Felek
rogzitik, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 24. § (1)-(3) bekezdései értelmében jelen szerzddés targya szerinti beruhazasrol
elektronikus épitési napld vezetése sziikséges, az épitési naplot elektronikus formaban
vezetik, a jelen szerzOdésben hasznalt épitési naplo fogalom alatt ezt értik.

Villalkozé feladatit képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkaja veégzése
soran keletkez6 szemét rendszeres elszallitasa, és a Megrendeld telephelyén kiviil
torténd, a hatosagi eldirasoknak megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak
dokumentélasa. Vallalkozonak rendelkezésre kell bocsatani a hulladék nyilvantartd
lapot és a hulladék befogadé 6sszes dokumentumat a hulladék elhelyezésérol.

Vallalkoz6 az elfedésre kertil6 részekrdl az épitési naploban torténd rogzitésen tul faxon
vagy e-mailen jelentést kiild Megrendel6, ill. Megrendeld képviseldje részére az
cltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendeld, ill. Megrendel6 képviseldje az
eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras és helyreallitas miatt felmeriil6
koltségeket Vallalkozonak kell allnia. Véllalkozé a munkavégzés soran koteles
gondoskodni a kornyez6 és megmarado épitmények allagvédelmeérdl, legyenek azok a
munkateriileten vagy a szomszédos ingatlanokon.

Vallalkozé csak olyan anyagokat épithet be, hasznalhat fel, melyek europai
megfeleloségi tantisitvannyal rendelkeznek. Vallalkozo a beépiteni kivant anyagok
megfelel6ségi bizonylatait beépités eldtt koteles a muiszaki ellendrnek atadni. Csak a
miiszaki ellendr altal elfogadott anyag €pitheto be.

Vallalkozé a feladatai végrehajtiasdhoz a kozbeszerzési eljarasban adott ajanlatdban
meg nem nevezett, de a teljesitésbe bevonni szandékozott alvallalkozok jelenléterdl
Megrendel6t el6zetesen irasban tajékoztatja. A bevont alvallalkozokkal kapcsolatban
Vallalkozo a Kbt-ben eldirt feltételek szerint koteles eljarni.

Az alvillalkozok tevékenységéért, mitkodésiik eredményességéeért ugy felelds, mintha
a feladatokat sajat maga valdsitotta volna meg. Ez még abban az esetben is fennall, ha
Megrendel§ kifogast nem emel valamely alvallalkozé bevonasaval kapcsolatosan.

Vallalkozo visel valamennyi felelosséget az épitési teriileten dolgozok magatartdsaval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulési és épitési
tertilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tiizvédelmével kapcsolatban, illetve
felelés az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozo altal
foglalkoztatott személyeknek a munkateriileten tartania kell magukat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini
vezetésének utasitasait. Az eldirasok durva megsértése, vagy kismértéki, de ismétlodo
megsértése esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszolitdsara az érintett
személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani, és mas alkalmas személyekkel
haladéktalanul potolni.
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A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezéshez Megrendel6 a
munkateriileten jelenleg meglévd jelenlegi Aallapoti és kapacitast koézmi
csatlakozésokat biztositja.

Vallalkozo kételes biztositani €s fenntartani az 6sszes vilagitast, 6rzeést, figyelmeztetod
jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendeld indokolt esetben
(hatalyos jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasahoz) eldirja
szamara. Koteles megtenni minden ésszerii lépést a kOmnyezet védelmére a
munkateriileten és a megkozelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kozvagyon vagy egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozonak felrohatod
okbol bekovetkezd 1égszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vallalkozo
sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol a munka
végzéséhez kotott engedélyeket. (munkaidében megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tdrolasara, vonatkozo6 engedélyek, stb.)

Villalkozo koteles a kivitelezési munkat a jelen szerzOdésben rogzitett kezdési
iddpontban elkezdeni és folyamatosan végezni.

Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott teriileteket — amennyiben épitési
munkdval nem érintett - eredeti allapotuknak megfelelden helyreallitani, és legkésobb a
miiszaki atadas atvételi eljaras lezarasat megelozéen Megrendeld részére visszaadni.
Ennek megtdrténte nélkiil a miiszaki 4tadas-atvételi eljards nem tekinthetd lezartnak.
Véllalkozé tudomasul veszi, hogy sem kozteriileten, sem udvari részen nincs lehetéség
felvonulasi tertilet kialakitaséara, az utcai részen csak a kirakodas biztositott, az anyagok
tarolasat a Vallalkozdnak az épitési teriileten kell megoldania.

Véllalkozonak a kiviteli munkdk megkezdését a vonatkozo hatdsagi eldirasoknak
megfeleléen kell bejelentenie. Vallalkozénak a kiviteli munkak végzése soran kiilon
figyelemmel kell lennie a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, és az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben el6irt feltételek
betartasara.

Megrendel6 kotelezettsége, ellendrzési jogkore

Megrendel$ atadta a miiszaki leirast, melyek egyiittes miiszaki tartalmat tekintve
megfelelnek mindazon dokumentumoknak, koltségvetési kiirasnak, amelyek az
ajanlatadas és arkialakitas idészakaban a Vallalkozo rendelkezésére allt.

Megrendeld biztositja a kivitelezéshez szlikséges munkateriiletet.

Megrendeld, és/vagy megbizottja miiszaki ellendri tevékenységet végez, ennek sordn az
¢épitési naplot legalabb heti gyakorisdggal ellendrzi. Megrendeld az utasitdsait
elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval. Villalkozo
koteles a szdban kiadott utasitasokat is teljesiteni, annak végrehajtast kovetd, épitési
napldban valé irasos megerdsitésével.

A miiszaki ellen6r jogosult a felhasznalasra keriilé anyagok, eszk6zok, berendezések,

felszerelések, a munkavégzés és az elkésziilt munkak, valamint a kapcsolodéd
dokumentumok ellenérzésére. A miiszaki ellendr ellenérzési joga gyakorldsdhoz
szakért6t is igénybe vehet. A Megrendeld igazolt szakértdje a munkahelyen csak a
miiszaki ellendr jelenlétében, vele egylittesen jogosult eljarni.

Villalkozé6 nem mentesiil a felelosség aldl azon a cimen, hogy a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.
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Ha egy anyag vagy a munka valamely része nem felel meg a vizsgalaton és/vagy
ellen6rzésen, a Vallalkozo az illeté anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat
koltségén kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellendrzést megismételni.

Megvalositasi litemezés, hataridd

A Vallalkozo a szerz6dés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil koteles elkésziteni és
atadni a Megrendel6 részére a kivitelezési munkak miszaki Utemtervét. A
Véllalkozénak a munkat a Megrendel altal elfogadott {itemtervben foglalt muszaki
litemezés szerint kell végeznie.

Vallalkoz6 a kiviteli munkak iitemezésének részeként adja meg a kovetkezO
idépontokat:

Munkateriilet ataddsanak idépontja: a szerzodés alairasatol szamitott 30 napon beliil.
A kiviteli munkak kezdési hatarideje: a munkateriilet &tadasanak idépontja.
A kiviteli munkak teljesitésének véghatarideje: 2020.10.30.

Vallalkozé részére elbteljesités megengedett a Megrendeld elozetes tajekoztatasa,
illetve megallapodas alapjan. Az el6teljesités irasbeli visszaigazolasa a Megrendeld
részér6l a szerzbdésszerii teljesités elfogadasara, illetve az ellenérték kifizetésére
vonatkoz6 vallalast jelent.

A megvaldsitasi titemtervt6l valo eltérés onmagaban nem mindsiil szankcionalhatd
szerz6désszegésnek. Szankcionalt hataridonek a szerzodés véghataridé tekintendd. A
Villalkozé nem szankcionalhaté kotbér kirovasaval vagy a szerzodéstol nem teljesités
okéan torténd elallassal, felmondassal, amennyiben Vallalkozé késedelme kizéarolag
annak a kovetkezménye, hogy Megrendel a munkateriilet ataddsanak idopontjat nem
teljesiti hatariddben. A munkateriilet atadasanak esetleges késedelme a késedelem
napjainak mértékéig Felek kozos megegyezése alapjan szamithatd be a teljesitési
véghataridébe. Amennyiben Vallalkozé szerzodéses munkadk végzése soran az
elfogadott miiszaki titemtervtdl késedelmesen eltér, abban az esetben 8 napon beliil
koteles a Megrendeldnek jovahagyasra korrekcios miiszaki iitemtervet atadni, mellyel
biztositja a visszatérést az elfogadott miiszaki kivitelezési iitemtervhez.

Ha a Vallalkozé munkajanak aktualis elorehaladdsa barmikor elmarad a tervezett €s a
felek altal kolcsondsen elfogadott titemtervtdl, vagy nyilvanvaléva valik, hogy a
lemaradds be fog kovetkezni, a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére egy
korrekcios miiszaki titemtervet késziteni, és azt Megrendel6hoz benyujtani, amelyben
figyelembe veszi a fenndllé koriilményeket, és ismerteti a haladas felgyorsitasa
érdekében foganatositott intézkedéseket, melyekkel vissza lehet témi az elfogadott
miszaki {itemtervhez. Amennyiben a meghatirozott intézkedések sem vezetnek
eredményre, vagyis Vallalkozé az elfogadott korrekcios miiszaki iitemtervhez képest is
tovabbi 20 nap lemaradasba kertil, és az elfogadott iitemtervhez nem tud visszatérni,
ugy Megrendeld jogosult egyoldalian a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Szerzodéses ar, fizetési feltételek

A szerzOdésben foglalt munka szerzodéses ara Gsszesen: 91.380.671,- Ft. + Afa, azaz
kilencvenegymillié-haromszaznyolcvanezer-hatszazhetvenegy forint + Afa, Osszesen:
116.053.452,- Ft. azaz: szaztizenhatmillio-6tvenharomezer-négyszazotvenketto forint.
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6.3

A szerzOdéses ar a befejezési hataridore prognosztizalt, egyOsszegl atalanyar, mely
fedezetet nyGjt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen
szerzOdés Vallalkozo kotelezettségeként felsorolt és melyek sziikségesek a szerzodés
targydban meghatdrozott munkak komplett megvalositasdhoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat.

Vallalkozé a kivitelezés soran eléleg alkalmazas esetén 1 eloleg szamla, 1 db rész-
szamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a kivitelezés alabbiak szerint rogzitett
késziiltségi foka szerinti {itemekben és Osszegben. A részszamlak és a végszamla
benyujtasanak feltétele a Megrendel6 altal az adott szakaszhoz kiadott teljesitésigazolas
egy eredeti példanyanak, valamint az addig elkésziilt munkékat tartalmazo épitési naplo,
felmérési naplo, szamlarészletez6 ataddsa a megrendelével vagy megbizottjaval
egyeztetett modon és tartalommal. A végszamla a szerzOdés teljes miiszaki tartalmanak,
épitési munkéajanak eredményes mennyiségi és mindségi hianymentes miiszaki atadas-
atvétele és hianytalan atadasi dokumentéaciok atadasat kovetden nyudjthato be.

részszamla benyujtisara
jogosito Szamlazhatoé dsszeg a vallalasi

Szamla sorsz. . - ,
osszegere vetitve

késziiltségi fok

1. El6leg alkalmazas esetén a 5%
munkatertilet atadasat
kovetd 15 napon beliil

2 50% 50%

3 100% 50%

eloleg alkalmazasa esetén 45 %

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A fizetés a minden tekintetben megfeleld formaju és tartalmi szamla (rész- €s
végszamla) befogaddsat kovetGen az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi €s mérndki szolgdltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és
a32/B. § (1) és (2) bekezdése szerint szerint banki 4tutalassal keriil kiegyenlitésre.

Vallalkozonak a részszamlikhoz és a végszamlahoz csatolnia kell a Megrendeld altal
kiadott teljesitésigazolast.

A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és hianytalan
elvégzése utan, a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetben nyujthatd be. A végszamla
benytjtasanak feltétele a sziikséges mibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok €s a
megvalositasi  dokumentaci6  Vallalkozo  altal  biztositandé dokumentumok
Megrendelének torténd atadésa.

Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a jelen szerzddés targyaban rogzitett
munkak kifizetése kézpénzek felhasznalasaval torténik.



s

7.3

74.

1.5

7.6.

)

7.8.

T
740k

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés, modositasaval kapesolatban feleket
az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: Csakovics Gyula, polgarmester
Vallalkozo részér6l: Hencz Gyula, ligyvezetd

Szerz0d6 Felek megéllapodnak, hogy a kivitelezés miiszaki iranyitasi kérdéseiben
teleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: Kétszeri Balazs, beruhazasi és varosiizemeltetési ov.
Vallalkozd részérdl: Hencz Gyula, ligyvezetd

Jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre, nyilatkozattételre ¢€s
kapcsolattartasra jogosultak:

Megrendeld részérdl: Kétszeri Baldzs, beruhdzasi és varosiizemeltetési ov.
Villalkozo részérdl: Hencz Gyula, tigyvezetd

A teljesités igazolasara jogosult miiszaki ellendrzéssel megbizott szervezet neve:

pannon-gador Mérndki Iroda Kft., Sturcz Mihaly ligyvezetd
telefon: +36 30 682 8168
e-mail cim: sturcz@pannon-gador.hu

A teljesités igazolasira a jelen szerz6désben és pontban meghatarozott miiszaki ellenor
¢és a kapcsolattartok egyiittesen jogosultak.

A szerzédésben nem meghatirozott képviselok nevét felek a szerzodés alairdsatol
szamitott (5) 6t napon beliil egymasnak megadjak a munkak végzéséhez meghatarozott
feleldsségi jogkor rogzitésével, melyet az épitési naploban is régzitenek. Amennyiben
a Megrendel6 6t munkanapon beliil nem emel kifogast a kijelolések ellen, a Vallalkozo
képviseloje jovahagyottnak tekintendd.

A szerz6d6 feleknek jogdban all, hogy a korabban kinevezett képviseldik helyére
esetenként j képviseloket nevezzenek ki, akiknek a nevét haladéktalanul kotelesek
irasban a masik fél tudomasara hozni. Ilyen kinevezésekre nem keriilhet sor oly médon
és olyan alkalmakkor, amikor ez a munka elérehaladaséat akadalyozhatnd. Az emlitett
kinevezés csak akkor 1ép hatalyba, amikor a masik fél az err6l sz616 értesitést kézhez
vette és azt kifejezetten, irasban elfogadta.

Véllalkoz6 koteles a Megrendel6 igényeivel Gsszhangban, minden ésszerli lehetoséget
biztositani ahhoz, hogy munkajukat végezhessck:

- a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendr

- mas vallalkozok és dolgozoi,

- a Megrendel6 dolgozoi,

- barmely mas, hivatalos szerv dolgozo6i

akik a beruhazassal kapcsolatban a Megrendel6 érdekkorében foglalkoztatva vannak.
A Villalkozonak tartania kell a szerzoédésben meghatarozott hataridoket.

A megvalositas folyamatanak ¢és a Felek kapcsolattartasanak elsodleges irasos eszkoze
az Epitési naplo.
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Vallalkoz6 utasitast csak a szerzodést alair6 Megrendel6tdl vagy meghatalmazottjatol,
illetve a miiszaki ellendrzéssel megbizott szervezett6l, illetve annak hivatalos
megbizottjatdl fogadhat el.

A Felelés miiszaki vezetd vagy az altala meghatalmazott épitésvezetd jogszabalyban
el6irt és a Vallalkozo meghatalmazasabol folyo kotelezettségeinek koteles személyesen,
akadalyoztatasa esetén helyettes utjan eleget tenni, a munkahely és a munkak allando
helyszini felligyeletét ellatni, az épitési naplé és mellékleteinek felfektetéserol,
folyamatos vezetésérol és a munkahelyen térténd 6rzésérol gondoskodni.

A szerzddést érintd jognyilatkozatok, értesitések irasbeli kozlése torténhet személyes
kézbesitéssel, postai uton, faxon vagy elektronikus adatcserével, azzal a feltétellel, hogy
a szerz8dés 1ényegét érintd kérdéseket tértivevényes levélben is meg kell erdsiteni.

Szerzo6dést biztosité mellékkitelezettségek
Kotbér feltételek

Felek megéllapodnak abban, hogy ha Vallalkozonak felréhatd vagy az 6 érdekkorében
felmeriilt okra visszavezethetben a kivitelezési munkék a szerz6désben meghatarozott
feltételek mellett, a szerzodésben meghatarozott hataridére nem késziilnek el,
Vallalkoz6 kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kdtbér az 5.2 pontban
meghatarozott véghataridére érvényesitheto.

. A kotbér mértéke a véghataridé vonatkozasaban a késedelem idOtartamara naponta nett6

vallalkozasi dij 1 %-a, de maximum a nett6 vallalkozasi dij 15 %-a.

. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek, és ha a Vallalkozé a kotbér 6sszegét

elismeri, ugy a Megrendel6 jogosult a kiallitott végszamlabol levonasba helyezni, a
vallalkozoi dijba beszamitani.

Véllalkozo koteles a nett6 vallalkozasi dij 15 %-anak megfelelé mértékii meghitsulasi
kotbér megfizetésére, ha a szerzodés teljesitése olyan okbol marad el, amelyért ¢ felel.

Jotallasi feltételek, a jotallasi kotelezettség teljesitésének feltételei.

A Villalkoz6 szavatolja, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a
felhasznalt anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol.

Vallalkozé az altala végzett, a szerzodés targyaban meghatarozott munkakra teljes
kortien értendd jotdllast vallal. A jotallas idotartama 36 honap. A vallalt jotallasi
idotartamon tal Véllalkozé vallalja a vonatkozé jogszabalyokban eldirt kotelezO
alkalmassagi idoket, az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozasaban
tovabba biztositania kell a vallalt jotallasi idétartamon tali, a gyartomi altal
meghatarozott alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a miiszaki kivitelben, és a Vallalkozo
altal szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, a Vallalkozo koteles azonnali
intézkedést kovetden a sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon
helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a munkéban okozott barmilyen kart
a jotallasra vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden.

A Megrendeld a hiba felfedezését kvetden haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon
beliil irasban értesiteni tartozik a Vallalkozdt, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint
a rendelkezésére all6 Gsszes bizonyitékot. A Megrendelo ezt kovetéen alkalmat biztosit
a Vallalkozo részére, hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibat. A Vallalkozo a
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Megrendel§ értesitésének kézhez vételétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles allast
foglalni, hogy a hibat garancialis hibanak fogadja el vagy sem, s amennyiben nem,
koteles az ezzel kapcsolatos allaspontjat kifejteni és a rendelkezésre allo Osszes
bizonyitékait ismertetni. Amennyiben a felek a hiba garancialis jellegében megallapodni
nem tudnak, ugy kozos szakértdt kérmek fel a hiba garancidlis jellegének
meghatéarozasra. Szerz6d6 Felek a kozosen felkért szakértd allaspontjat magukra nézve
kotelezOnek fogadjdk el. A szakvélemény elkészitését kovetOen az a fél viseli szakérto
teljes koltségét és dijat, akinek az adott vitas kérdésben a szakértd nem ad igazat.

Ha a Vallalkozé a Megrendeld értesitésének kézhezvételét kovetd 5 munkanapon beliil
nem kezdi el a garancidlis hiba és/vagy a garancialis hiba kovetkeztében okozott kar
kijavitasdhoz sziikséges munkat a Megrendelé altali értesitéstol (8.2.4. pont) szamitott
5 munkanapon beliil, a Megrendel6 jogosult azt massal kijavittatni azzal, hogy az ilyen
munka elvégzéséhez sziikséges, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt mindennemu
koltséget a Vallalkozo koteles a Megrendelonek megtériteni.

Ha az ttszakasz vagy annak egy része nem hasznalhaté egy garancidlis hiba miatt
és/vagy a garancialis hiba kijavitdsa utan, akkor a garancialis hibaval érintett munka
vonatkozaséban a jotallasi id6 meghosszabbodik azzal az id6vel, amig a megvalositott
létesitmény vagy annak egy része nem hasznélhato.

Evente egy alkalommal, valamint a jotallasi idészak lejartat megelézden utd-
feliilvizsgélati eljarasra keriil sor, Megrendeld kezdeményezése alapjan. Az uto-
feliilvizsgalat soran Felek ellenorzik a szerzOdés targyaban megfogalmazott
teljesitéseket. Az utd-feliilvizsgalati eljarasrol Felek jegyzokonyvet vesznek fel,
melyben rogzitik a bejaras soran tapasztalt hibakat, Vallalkozé 15 napon beliil kételes a
jegyzokonyvben rogzitett hibakat sajat koltségére kijavitani.

8.2.8. Villalkozo koteles a Megrendeld éltal a szavatossagi idében, illetve az uto-feliilvizsgalati

8.3

R.3L,

eljarast kovetden kozolt kifogasokat is megvizsgalni, és azokkal kapcsolatos
allaspontjat a Megrendel6i jelzést kdvetd 5 munkanapon beliil a Megrendelovel kozolni,
hogy a Megrendel6 szavatossagi igényét elfogadja, vagy sem. Ha a Vallalkozo elfogadja
Megrendeld szavatossagi igényét, akkor koteles ezen iddtartam alatt a kijavitashoz,
hianypotlashoz 4altala sziikségesnek tartott intézkedésekrol, és az intézkedések
megtételének hataridejér6l MegrendelSt irasban tdjékoztatni. Ha Vallalkoz6 nem
fogadja el Megrendel6 szavatossagi igényét, akkor koteles ezen id6tartam alatt ennek
indokairdl és bizonyitékairdl Megrendel6t irasban tajékoztatni. Ha a szavatossagi igény
jogossagaban felek megallapodni nem tudnak, gy k6z0s szakért6t kérnek fel a hiba
garancialis jellegének meghatirozasara. Szerz6dé Felek a kozosen felkért szakértd
allaspontjat magukra nézve kotelezének fogadjak el. A szakvélemény elkészitését
kovetden az a fél viseli szakérto teljes koltségét és dijat, akinek az adott vitas kérdésben
a szakért6 nem ad igazat.

A jotallasi Kkotelezettség teljesitésének Dbiztositasara nythjtott biztositékkal
kapcsolatos feltételek.

Vallalkozé a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositasara koteles jotallasi
biztositék nyujtasara, melynek mértéke a nettd szerzddéses ellenérték 5%-a, azaz
4.569.034,- Ft. A biztositék a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden a végszamla
benyujtasaval egyidejlileg valik esedékessé. Vallalkozo a biztositékot a Kbt-ben el6irt
formak valamelyikében nytjthatja. Megrendel6 a biztositék nytjtasanak igazolasira a
biztositék 1 eredeti példanyanak benyujtasat irja el6. Ajanlatkérd lehetévé teszi, hogy a
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biztositék a végszamlabol visszatartas Otjan keriiljon biztositasra, amelyre az 6vadék
szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

A nyujtott bankgarancidban, vagy Dbiztosité altal kiéllitott kdotelezvényben
Vallalkozonak biztositania kell, hogy a jotallasi kifogasra hivatkozassal Megrendeld
els6 irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a
jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat kotelezettsége alapjan
azonnal kifizeti a Megrendelének megjeldlt Osszeget. A nyujtott bankgaranciat, vagy
biztosito altal kiallitott kotelezvényt pénzintézetnek, vagy biztositotarsasagnak kell
kiallitania, annak visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendeld nevére kell sz6lnia, €s
legalabb a 12 honap + 30 napig érvényben kell maradnia.

Miiszaki atadas-atvételi eljaras

Vallalkozo a kiviteli munkak befejezésérél, a készre jelentés formajaban, az atadas-
atvételi eljardas megkezdésére tervezett iddpont el6tt legaldbb 8 nappal értesiti
Megrendel6t, valamint a miiszaki ellenort, megjelolve az atadas-atvételt megel6zo
elozetes bejaras megkezdésének napjat is (legkésébb az Aatadas-atvételi eljaras
megkezdését megeldzden 5 nappal). Véllalkozonak a kiviteli munkdak befejezését olyan
idépontban kell bejelentenie, hogy a jelen 9. pontban foglalt feltételek figyelembe
vételével is biztosithato legyen a teljesitési hataridére torténd miiszaki atadas atvételi
eljaras lezarasa.

Az 4tadas-atvételi eljaras megkezdését a Megrendeld tiizi ki.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol Vallalkozé Megrendelével kdzosen jegyzOkonyvet
készit, melyben az Aatadas-atvételi eljards eredményes, vagy eredménytelenné
nyilvanitasa szempontjabol dontod fontossagl tényeket rogzitik azzal a kovetelmeénnyel,
hogy magabdl a jegyzOkonyv tartalmabol is kideriljon, eredményes vagy
eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras.

A muszaki atadas atvételi eljaras megallapitasait jegyzokonyvben kell rogzitenie. A
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell

- amég fennall6 hibak, hianyossagok felsorolasat,

- az atadas-atvételre meghivott ¢€s nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

- a Vallalkozo nyilatkozatat a vonatkozo6 szabvanyok szerinti kivitelezésrol,

- amegallapitott hibak, hidnyossagok kijavitasanak, potlasanak hataridejét és

- az érvényesiteni kivant igényeket.

Megrendelé csak hidny- €s hibamentes teljesités atvételére koteles azzal, hogy a
Megrendeld az olyan kisebb hibdk, hidnyok fennéllasa esetén, amelyek sem
6nmagukban, sem a kijavitasukkal (potlasukkal) jaré munkak folytan a rendeltetésszer(i
hasznélatot nem akadéalyozzak, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a
hasznalatba vételi engedélyek kiadasanak Vallalkozd részérdl biztositando feltételei
fennallnak, a miiszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatja, a munkdakat atveszi. Az atadas-
atvételi eljaras soran a hibdk, hianyok kijavitasat, potlasat a Vallalkoz6 a Megrendeld
altal megjeldlt idopontra koteles teljesiteni. Megrendeld a szerzddésszer(i teljesités
igazolasara, szdmla befogadasira az atadas-atvételi eljards soran rogzitett hibak
kijavitasat, hianyok potlasat kovetden kotelezett.
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Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a kivitelezési munkdk befejeztével elkésziti a
megvaldsulasi (4tadédsi) dokumentaciot, sziikség szerinti leltarfelvételi listakat, ¢s
Megrendelé szamara a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig mellékleteivel
egyiitt két példanyban atadja.

A sikeresnek mindsiil6 atadéas-atvételi eljarasrol felvett jegyzOkonyv alairasat és a jelen
szerzO6dés 3.17. szerinti kotelezettség teljesitését kovetden megtorténhet a birtokba
vétel. A tényleges atvétellel egyidejiileg szall a Megrendelore a karveszélyviselés terhe.

A munka soran beépitésre keriil6 anyagok, berendezések, tulajdonjoga akkor szall 4t a
Megrendelére, amikor a miiszaki atadas-atvételi eljaras szabalyszerlien megtortént, a
birtokba vétel a Megrendeld részérdl rogzitésre kerdilt.

Szerzodés modositasa

A kozbeszerzési eljaras eredményeként létrejott szerzodés a Kbt.-ben meghatarozott
feltételek figyelembe vételével modosithato.

Ha az ajanlattételt kovetden kiadott jogszabaly, kotelez6 szabvany, miiszaki, vagy egyéb
hatoségi el6irdas a munka megvaldsitasaval kapcsolatban olyan muszaki rendelkezést
tartalmaz, amelyet a miiszaki leirds (koltségvetés) nem, vagy masképpen tartalmaz,
szerz6do felek a szerz6dést sziikségszertien modosithatjak, a Vallalkozonak pedig a
munkat a kotelezo rendelkezésnek megfelelden kell végeznie.

A miiszaki leirastol eltéré megvalositds (potmunka), azaz kiegészitd épitési beruhazas
csak a Megrendeld elézetes frasbeli jovahagyasa mellett lehetséges. Vallalkozo
pétmunkat az Ajanlatkérési dokumentacioban nem szereplé munkaként jelen szerzOdés
alapjan csak a Megrendelé elbzetes jovahagyasaval végezhet a Kbt. eldirasai
betartasaval.

Vallalkozé a szerzddés szerinti teljesitési hataridé modositasat igényelheti, ha a
megvalositasi program szerinti munkavégzést, illetve a teljesitési hataridé betartdsat
érdekkorén kiviil allg, kellé gondossag mellett sem elharithato és az ajanlattételkor fel
nem ismerhetd ok akaddlyozza. Ilyen ok felmeriilése esetén Vallalkozo koteles
haladéktalanul irdsban értesiteni a Megrendel6t. Ebben meg kell jeldlni az okot,
megfeleléen indokolva az emiatt nem, vagy csak tobbletraforditassal
elharithato/csokkenthetd késedelem mértékét, és a kért modositott teljesitési hataridot.

Ha a késedelem - tobbletraforditast igényldé modon - eiharithatd, vagy csokkenthetd,
részletesen meg kell jelolni a javasolt intézkedést, az azzal elérheté eredményt és a
felmeriilo tobbletkoltséget, valamint azt is, ha a javasolt intézkedés csak meghatarozott
1don beliili végrehajtas esetén hoz eredményt.

Megrendeldnek a bejelentésre 8 napon beliil, illetve ha a javasolt intézkedés hataridohoz
kotétt, e hataridon beliil kell nyilatkoznia. A hataridén beliili nyilatkozat elmaraddsa nem
jelenti a bejelentésben foglaltak elfogadasat, de a tudomasulvétel alol nem mentesiti
Megrendel6t.

Szerzédés azonnali hatalyh felmondasa

Felmondas a Megrendeld érdekében



11.1.1. Megrendel6 csak indokolt és olyan esetben mondhatja fel a szerz6dést, amikor annak
teljesitése Megrendeld érdekeit jelentdés mértékben sérti. Megrendelé felmondo
nyilatkozatat Vallalkozoval irasban koteles kozolni.

11.1.2. A felmondasrol szo6l6 nyilatkozat kézhezvételekor a Vallalkozonak vagy azonnal vagy
a felmondasi nyilatkozatban megjeldlt hataridoig:

(a) meg kell sziintetnie minden tovabbi munkavégzést, kivéve azokat a munkakat,
melyeket, - kizar6lag a munka mar kivitelezett részének megovasa, vagy a helyszin
tiszta és biztonsagos allapotban hagyasanak biztositasa érdekében, - a Megrendel6
a felmondasi nyilatkozatban eldirhat.

(b) meg kell sziintetni minden alvallalkozo6i szerzodést, kivéve azokat, amelyeket az
alabbi (d) alpont értelmében at kell ruhaznia a Megrendelore;

(¢) a helyszinr6él minden épitési berendezést el kell szallitania, a Vallalkozo6 és az
alvallalkozéinak személyzetének hazatelepitését el kell intéznie, tovabba
mindenfajta bontasi tormeléket, hulladékot és szemetet el kell tavolitania, és a teljes
helyszint tiszta és biztonsagos allapotban kell hagynia;

(d) A jelen fejezet 11.1.3. pontban eloéirt fizetéstol fliggoen:

A munkénak a Vallalkozo altal kivitelezett részeit at kell adni a Megrendelonek a
szerzOdés felmondasanak datumaig; és a torvényesen engedélyezett mértékig a
Villalkoz6 minden jogat, jogcimét koteles atruhazni a Megrendeldre, amellyel a
munkaval és anyagokkal kapcsolatban rendelkezik a szerzddés felmondasanak
idépontjaban, és - amennyiben a Megrendel6 igényli - a Vallalkozo és alvallalkozoi
kozott 1étesiilt alvallalkozoi szerzodéseket.

Minden rajzot, specifikaciot és a Vallalkoz6 vagy alvallalkozoja altal a munkaval
kapcsolatban a szerzodés felmondéasanak idépontjaig készitett minden egyéb
dokumentaciét koteles atadni a Megrendelonek.

11.1.3. A szerz6dés jelen fejezet 11.1.1. pont szerint torténd felmondasa esetén a Megrendeld a
kovetkezo 0sszegeket koteles a Vallalkozoé részére kifizetni:

(a) a munkéanak a Vallalkozo altal a szerz6dés felmondasanak idépontjaig kivitelezett
részeire megfeleléen megallapitott szerzodéses arat;

(b) a Vallalkozo koltségeit, melyek a jelen bekezdés 11.1.2. pont fenti (a) alpontja
szerint a munka megdvasaval és a helyszin tiszta ¢és biztonsdgos allapotban
hagyasaval kapcsolatban felmertiltek; és

(c) minden olyan egyéb kotelezettség, vallalas és karigény kielégitésével kapcsolatos
koltséget, melyeket a Vallalkozé johiszemien elvallalt kiviilallo (harmadik)
feleknél, és amelyek nem szerepelnek a fenti (a,b) alpontokban.

11.2. Felmondas a Vallalkozo6 szerzodésszegése miatt

11.2.1. A Megrendelé minden esetleges egyéb joga, igénye vagy jogorvoslati lehetosége
csorbitasa nélkiil a Vallalkozohoz intézett felmondasi nyilatkozata alapjan - melyben
hivatkozik a jelen fejezet 11.2. pontjara és ismerteti a szerz6dés felmondésanak okait -
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést a kovetkezo feltételek kozott:

(a) ha a vallalkozoval szemben a csédeljaras meginditasarol szold birosagi végzést
tettek kozzé, vagy az ellene inditott felszdmolasi eljarast mar jogerdsen elrendelték.



(b) ha a Villalkozo atruhdzza vagy atengedi a szerzOdést, vagy annak szerzett

barmilyen jogat vagy érdekét a Megrendeld el6zetes hozzéajarulasa nélkil.

(¢) ha a Villalkozé felhagyott a szerzodés teljesitésével, vagy megtagadta annak

(d)

(e)

®

(g)
(h)

(@

teljesitését; vagy

ha a Villalkozo elfogadhaté ok nélkiil nem kezdte el idoben a munkat, vagy
felfiiggesztette a munka végzését azutan, hogy a Megrendeld irasban felszolitotta a
munka folytatasara; vagy

ha a Vallalkoz6 kovetkezetesen nem a szerzddéssel 6sszhangban folytatja a munka
kivitelezését, vagy megtagadja a szerzo6désben el6irt kotelezettségeinek teljesitését
minden elfogadhato ok nélkiil; vagy

ha a Villalkozo megtagadja vagy képtelen megfeleld anyagot, szolgaltatast vagy
munkét biztositani ahhoz, hogy a munka kivitelezése és befejezése az elfogadott
litemtervnek vagy az esetleges korrekcios iitemtervnek megfelel6 modon és olyan
elorehaladasi iitemben torténjen, ami biztositékot jelenthet a Megrendelonek arra
nézve, hogy a Vallalkozo képes a munka szerz6désben vallalt, vagy a Megrendel
altal elfogadott hataridore miszaki itemterv szerint megvalositani;

ha a Vallalkozé sajat hibajabol tobb, mint 30 napos késedelembe esik;

ha a Véllalkozé a Beruhazas soran barmikor elmulasztja, visszautasitja, hogy a
Beruhazas id6ben torténd befejezéséhez a miiszaki itemtervben illetve az esetleges
korrekcios miiszaki litemtervben itélt elorehaladasi iitemhez elegendd anyagot,
berendezést, szolgaltatast és munkaer6t biztositson (kivéve ha ez a ,,Vis major”
pontban megfogalmazott okok miatt térténik)

a Vallalkozo6 egyéb stlyos szerzodésszegést kovet el.

11.2.3 Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni

tudjon — ha

a)

b)

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;;

a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

11.2.4. A jelen fejezet 11.2.1. vagy 11.2.2. pontja szerinti felmondasi nyilatkozat kézhezvétele
utan a Vallalkozonak a felmondasi nyilatkozatban megjeldlt hataridoéig:

@

(b)

(©)

meg kell sziintetnie minden tovabbi munkavégzést, kivéve azokat a munkékat,
amelyeket - kizarolag a munka mar kivitelezett részének megovasa vagy a tiszta €s
biztonsagos allapotban hagyasanak biztositasa érdekében - a Megrendelo a
felmondasi nyilatkozatban eldirhat; és

fel kell bontania minden alvallalkozdi szerzodést, kivéve azokat, amelyeket az
alabbi (d) alpont értelmében at kell ruhdznia a Megrendeldre; €s

a munkdanak a Vallalkozo éltal a szerz6dés felmondasanak idépontjaig kivitelezett
részeit at kell adnia a Megrendel6nek; és
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11.2.6.
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(d) a torvényesen engedélyezett mértékig a Vallalkozé minden jogat, jogcimét és
elényét koteles atruhazni a Megrendelére, amellyel a munkaval és anyagokkal
kapcsolatban a szerzodés felmondasanak id6pontjaban rendelkezik, és -
amennyiben a Megrendeld igényt tart ra - a Vallalkoz6 és alvallalkozdi kozott
létesiilt alvallalkozéi szerzodéseket; és

(e) minden rajzot, specifikaciot és a Vallalkozd vagy alvallalkozdéi altal, a munkéval
kapcsolatban a szerzédés felmondasanak datumaig készitett minden egyéb
dokumentéciot koteles atadni a Megrendelonek.

A Megrendelonek jogaban all birtokba venni a helyszint és felszolitani a Vallalkozot a
tdvozasra, és a munka befejezését sajat erébol, vagy egy kiviilallé (harmadik) fél
alkalmazasaval végrehajtani.

A Vallalkozo6 részére kifizetendd a szerzodéses arnak az a része, amely az éltala a
szerz6dés felmondasanak datumaig kivitelezett munkara megallapithatd, minden, a
helyszinen felhasznalt, vagy részben felhasznalt anyag ellenértéke, valamint azok a
koltségek - ha egyéltalan voltak ilyenek - amelyek a munka megovasaval és a helyszin
tiszta és biztonsagos allapotban hagyasaval kapcsolatosan felmertiltek.

Ha Megrendelé vagy Megrendelé éltal alkalmazott harmadik személy elkésziilt a
munkdval, meg kell hatarozni a Megrendeldnek a munka befejezésével kapcsolatban
felmertilt koltségeit. Ha a Vallalkozot a 11.2.5. pont szerint megilletd dsszeg, plusz a
Megrendelének a munka befejezésével kapcsolatban felmeriilt kiltségei meghaladjak a
szerz6déses arat, akkor az ilyen tobblet koltséget a Véllalkozo tartozik fedezni.

A jelen fejezetben a Kivitelezett munka kifejezés a Vallalkozo altal elvégzett minden
munkat, minden altala nyujtott szolgaltatast és minden altala (vagy egy jogérvényes
beszerzési kotelezettség értelmében) beszerzett anyagot magaban foglal, €és amelyet a
munka céljaira hasznalt fel vagy szandékozott felhaszndlni a szerzddés felmondasanak
id6pontjaig bezarolag.

Jelen fejezetben minden olyan pénzosszeg kiszamitasanal, amely a Megrendel6tol a
Véllalkozonak jar, figyelembe kell venni minden olyan pénzdsszeget, amelyet a
Megrendeld a szerzodés értelmében korabban mar kifizetett a Vallalkozonak.

Kiment6 ok (vis maior)

A vis maiornak mindsitendd minden olyan esemény, amely kiviil esik a Viallalkozo vagy
a Megrendel6 (a helyzettdl fiiggden) ellendrzésén, és amely nem volt elkeriilhetd az
érintett felek ésszerii koriiltekintése ellenére sem, és amelyek a kovetkezoket olelik fel,
de nem korlatoz6dnak ezekre:

(a) ellenségeskedés vagy harci miveletek, zavargas, terrorista cselekmények,
(b) sztrajk, jarvanyok,

(c) foldrengés, foldcsuszamlas, tiz, arviz, vihar, villamcsapas vagy mas szélsoséges
ido6jarasi feltételek, természeti vagy fizikai katasztrofak.

Felek kotelesek ajanlott levélben értesiteni Megrendel6t a vis maior tényérdl,
felmeriilésének okarol, varhato id6tartamarol. A szerzodésben foglalt hataridok a vis
maior 1idok id6tartaméaval meghosszabbodnak.
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A Viéllalkozé nem szankcionalhaté a kotbér kirovasaval vagy a szerzOdéstol nem
teljesités okéan torténd elallassal, vagy a szerzédés felmondasaval, ha a Villalkoz6
késedelmét a szerzGdés teljesitésében és mas szerzodés szerinti kotelezettségének
elmulasztasat Vis Maior bekovetkezése okozta.

Kartérités

Villalkozo koteles a Megrendelé és alkalmazottai, tisztviseloi kardt megtériteni és
mentesiteni a Vallalkozé vagy alvallalkozoi, vagy ezek alkalmazottai vagy tisztviseldi
mulasztasa, tevékenysége kovetkeztében keletkezett valamennyi karral, veszteseggel
kapcsolatban. Koteles mentesiteni Megrendel6t mindennemti peres eljaras, kereset vagy
kozigazgatasi eljaras, kartérités, kovetelés, koltség és kiadas (beleértve az ligyveédi
koltségeket és kiaddsokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekdvetkezett kart a Megrendel6
vagy annak képviseldinek mulasztasa idézte €ld.

A Megrendel6 kételes a Vallalkozo6 és annak alkalmazottai, tisztviseldi és alvallalkozoi
karat megtériteni és mentesiteni a Megrendeld tulajdondban (az at nem vett munka
kivételével) tliz, robbands vagy az épitési felelosségbiztositasbol fedezhetd Osszeget
meghaladd, mas veszélyek kovetkeztében keletkezett veszteség vagy kar tekintetében,
feltéve, hogy az ilyen tiizet, robbandst vagy mas veszélyt nem a Vallalkozé valamely
cselekménye vagy mulasztasa okozta.

A kértéritésre jogosult fél koteles a keletkezett veszteség vagy kar enyhitése érdekében
minden ésszeri intézkedést megtenni. Ha az illet6 fél elmulasztja az emlitett intézkedesek
megtételét, ennek megfelelden csokkenni fog a masik fél kartéritési kotelezettsége.

Egyéb feltételek

Ha szerz6d6 felek masként nem allapodnak meg, a Megrendel6 a Vallalkozo teljesitése
révén szerzett Uj elgondolasrdl, megoldasrol vagy miiszaki ismeretrél a Vallalkozo
hozzdjarulasa nélkiil méasnak nem nyujthat tajékoztatast, és azt sajat maga sem
hasznalhatja fel.

A szerz6d6 felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, terviratokat, stb.
csak a szerzOdés céljanak megfelelden hasznalhatjak fel. A szerzodés céljaval azonban
nem ellentétes a szolgaltatds hasznélatdhoz és fenntartdsdhoz szikséges do-
kumentacioknak az atadasa azzal a feltétellel, hogy azokat csak a rendeltetésszerl
hasznalathoz és fenntartdshoz hasznélhaté fel, nyilvanossagra nem hozhat6, harmadik
személynek at nem adhatd, illetve azzal nem kozolheto.

A szerz6dés teljesitése soran felmeriil6 vitas kérdéseket felek elsdsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni. Vita esetén Felek az Ajanlattételi dokumentacioban,
ajanlatban foglaltakat veszik alapul.

Ha a teljesitést megel6z6en felmeriilt vitdban a szerzod6 felek kijelolt képviselOi (vagy
azok felettesei) nem tudnak egyez6 allaspontot kialakitani, (donteni) €s azt egyezség Gtjan
sem tudjak rendezni, a vitas ligyet az illetékes teriileti Birdsag elé utaljak.

A Villalkoz6 nem fizeti meg, illetve nem szamolja el, tovabba a Megrendel6 sem fizet a
Villalkoz6 részére a jelen szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben felmertilt, a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmas koltségeket, amennyiben a Vallalkozo
vagy barmely alvéllalkozo6ja tekintetében a szerz6dés teljesitése alatt a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti kovetkezo6 feltételek valamelyike megvalosul:



- nem EU, EGT, vagy OECD-tagdllamban, a Kereskedelmi Vilagszervezet
kozbeszerzési megallapodasban részes dllamban vagy az EUMSZ 198. cikkében
emlitett tengerentuli orszagok vagy teriiletek barmelyikében vagy nem olyan
allamban rendelkezik adoilletoséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adozas
elkeriilésérdl szold egyezménye van, vagy amellyel az EU-nak kétoldala
megallapodasa van a kdzbeszerzés terén, vagy

- olyan tarsasag, amely a pénzmosis ¢és a terrorizmus finanszirozdsa

megeldzésérdl és megakadalyozasarol sz616 2017. évi LI térvény 3. § 38. pont
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosat nem képes megnevezni.

14.6 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen a Vallalkozo a jelen szerzédés

14.7.

14.8.

teljesitésének teljes idotartama alatt koteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld és
barmely, a jelen szerzddés és jelen szerzodés teljesitésének ellendrzésére jogosult szerv
szamara megismerhet6ve tenni és a Megrendel6 részére haladéktalanul értesitést kiildeni
minden olyan {igyletrdl, amelynek eredményeként az alabbi feltételek valamelyike
teljesiilhet:

- a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot (huszondt szdzalékot)
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

- a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot (huszondt szazalékot)
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott foglalt feltétel.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatdlyos
jogszabalyok az irdnyadok. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a
koézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokat kell figyelembe venni.

Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arr6l, hogy az altala képviselt szervezet
a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdése alapjan atlathato
szervezetnek mindsiil. Vallalkozé haladéktalanul koételes Megrendeld képvisel6jét
irasban tajékoztatni, ha a 2011. évi CXCVI. térvény szerinti atlathatosagi feltételeknek
valo megfeleldsége jelen szerzodés id6tartama alatt megsziinik és tudomasul veszi, ha az
atlathatosaggal kapcsolatos valotlan nyilatkozatot tett, vagy az atlathatosag feltételei jelen
szerzOdés idotartama alatt megszlinnek, jelen szerzédést a Gazdasagi Versenyhivatal
azonnali hatéllyal felmondja - amennyiben a teljesitésre nem keriilt sor — a szerz6déstol
elall.



14.9. A szerz6dés a Szerz6do felek egybehangzd véleménye alapjan, cégszerl alairasukkal 1ép
életbe.

Kelt: Zamardi, 2020. marcius 11.
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